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Nome attività Durata

Installazione e Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Deumidificazione 3 g

Macchina per deumidificazione 3 g

Opere esterne 10 g

Rimozione di pavimento in pietra 5 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 4 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 4 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 10 g

Opere edili interne 54 g

Pavimentazioni 39 g

Rimozione di pavimento in pietra 10 g

Rimozione di massetto 9 g

Scavo a sezione ristretta 8 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 9 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti per interni in graniglie 3 g

Impianti 36 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 9 g

Realizzazione di impianto elettrico 9 g

Cablaggio elettrico 6 g

Installazione di corpi illuminanti 3 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 6 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 6 g

Bussola 36 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 4 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Serramenti 51 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Montaggio di porte interne 2 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

Reastauro murature 30 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci 15 g

Ristabilimento della coesione di intonaci 15 g

Tinteggiatura di intonaci 15 g

Reintegrazione pittorica di lacune della finitura di stucchi 15 g

Restauro legno 29 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su superfici lignee 15 g

Disinfestazione di elementi lignei per impregnazione 15 g

Ristabilimento della coesione di elementi lignei 15 g

Applicazione di protettivo superficiale su superfici lignee 14 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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NB: chiusura gara d’appalto entro il 30/03/2023 
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