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Installazione di cantiere, montaggio del pontegagio esterno [z Giomod)] [

Ordine di esecuzione dei serramenti

T

Rimozione del manto di copertura sul solaio di copertura in laterocemento

(1 lematd] [

Posain opera dell'isolamento termico all'estradosso del solaio di copertura in laterocemento

[4 siomatd] [ ]

Riposizionamento del manto di copertura sul solaio di copertura in laterocemento [1Gomad] T

Posain opera dellisolamento termico all'estradosso del solaio di confine con il softotetto [1Giemai] T

Montaggio opere prowisionali di sicurezza per isolamento termico del solaio di confine con il magazino [1 iomol)] [N
Rinzaffo del solaio di confine con il magazzino [4 Giama)] |

Posain opera della pannellatura diisolamento termico del solaio di confine con il magazzino

Rasatura finale della pannellatura di isolamento termico del solaio di confine con il magazino

Rimozione dei serramenti esistenti (finestre, porte, porte-finestre, vetrocementa)

Realizazione di opere edili strettamente necessarie alla posa in opera dei nuovi serramenti

Posa in opera dei nuovi serramenti

Rimaozione del cantiere
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