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‐ SEZIONE AMMINISTRATIVA ‐ 

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
 
L’appalto  ha  per  oggetto  l’esecuzione,  a  regola  d’arte,  di  tutte  le  opere  e  provviste  necessarie  alla 

riqualificazione energetica della Scuola Elementare del Comune di Salassa (TO). 

L’immobile oggetto dell’intervento è ubicato in Piazza Umberto I n° 5 nel Comune di Salassa. 

I  lavori  in  oggetto  dovranno  essere  eseguiti  rispettando  quanto  contenuto  negli  elaborati  tecnici  di 

pertinenza della progettazione esecutiva, nonché degli eventuali successivi adeguamenti prescritti, in corso 

d’opera, dalla Direzione Lavori. 

 L’appalto di cui in oggetto: 

 è compreso nella classifica di iscrizione 1^ fino ad € 258.000,00 

 la  categoria  richiesta  è:  CATEGORIE  SPECIALI  OS6  –  Finiture  di  opere  generali  in materiali  lignei, 

plastici, metallici e vetrosi 

Le fasi lavorative principali dell’opera pubblica in oggetto saranno le seguenti: 

 Allestimento del cantiere. 

 Fornitura  e  posa  in  opera  delle  opere  provvisionali  di  sicurezza,  dettagliate  nel  documento 

denominato  “Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  –  PSC”,  facente  parte  della  documentazione  di 

progetto esecutivo dell’opera in oggetto. 

 Rimozione della totalità dei serramenti esistenti (porte, finestre e porte‐finestre). 

 Posa in opera dei nuovi serramenti (porte, finestre e porte‐finestre). 

 Posa  in opera dell’isolamento termico all’estradosso del solaio di confine con  il sottotetto praticabile 

ma non riscaldato. 

 Adeguamento  tecnico  del  locale  centrale  termica,  con  la  sostituzione  del  generatore  di  calore 

esistente, con un nuovo generatore di calore a condensazione. 

 Rimozione del cantiere 

Tutti  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  con mezzi  adeguati  di  efficienza  e  numero  tali  da  assicurare  la 

puntuale ultimazione delle opere secondo le norme della buona regola d’arte. 

L’Appaltatore dovrà assicurare: 

‐   manodopera specializzata in cantiere; 

‐   materiali di primaria marca e scelta; 

‐   attrezzature e macchinari conformi alla direttiva macchine; 

‐   regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale delle maestranze presenti in cantiere; 
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‐   il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro (Decreto Legislativo n. 

81/08 e s.m.i.). 

I lavori che formano l’oggetto del contratto, sono dettagliati nella documentazione tecnica di pertinenza del 

progetto esecutivo dell’opera e su ordini che verranno impartiti dal Direttore dei Lavori. 

L’assunzione dell’Appalto, di cui al presente Capitolato,  implica, da parte dell’Appaltatore,  la conoscenza 

perfetta non solo di tutte  le norme generali e particolari che  lo regolano, ma altresì di tutte  le condizioni 

locali che si riferiscono all’opera, le caratteristiche tecniche costruttive del fabbricato, le condizioni dei suoi 

elementi  costitutivi  edilizi  ed  impiantistici,  la natura  e  le  condizioni degli  accessi  ed  in  generale  tutte  le 

circostanze generali e speciali; il tutto come più ampiamente richiamato nel Capitolato, che possano avere 

influito  sul  giudizio  dell’Appaltatore  circa  la  convenienza  di  assumere  l’opera,  anche  in  relazione  alla 

variazione da Egli offerta sul prezzo posto a base di gara. 

Per  il  fatto  stesso  di  presentare  l’offerta,  l’Impresa Appaltatrice  dichiara  di  avere  preso  conoscenza  del 

luogo dove saranno svolti  i  lavori, dell’immobile su cui dovrà  intervenire e delle sue condizioni di parziale 

utilizzo per altre destinazioni, dei progetti delle opere strutturali e meccaniche, impiantistiche e delle opere 

architettoniche, di averli controllati, di concordare con  i  risultati e di  impegnarsi,  in caso di assegnazione 

dell’appalto, a sviluppare in coerenza il corrispondente progetto costruttivo. 

Dichiara,  in  particolare,  di  riconoscere  il  progetto  esecutivo  quale  corretto  e  perfettamente  eseguibile, 

completo  in tutte  le sue parti e di assumere,  in caso di assegnazione, piena e totale responsabilità sia del 

progetto delle strutture, degli impianti e delle opere architettoniche che dell’esecuzione dell’intera opera in 

tutte le sue parti e componenti. 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto 
 
L’importo  complessivo  dei  lavori,  unitamente  agli  oneri  per  la  sicurezza,  con  corrispettivo  a  corpo, 

ammonta ad € 88.138,09 (EURO ottantottomilacentotrentotto/09), IVA esclusa di cui: 

- €  82.743,77  (EURO  ottantaduemilasettecentoquarantatre/77)  di  importo  complessivo  dei  lavori  al 

netto degli oneri per la sicurezza; 

- €  5.394,32  (EURO  cinquemilatrecentonovantaquattro/32)  di  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di 

sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d’asta. 

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di attività d’impresa e, pertanto, è 

soggetta  all’imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633: 

“Istituzione e disciplina dell’imposta  sul valore aggiunto”, da  sommarsi agli  importi di  cui  sopra, a carico 

dell’Ente Appaltante, nella misura  vigente  al momento del pagamento  che  verrà  indicata dalla  Stazione 

Appaltante su richiesta dell’Appaltatore, da effettuarsi prima dell’emissione della fattura. 

Per norma generale ed invariabile, ed a completamento di quanto, per i casi particolari, verrà dichiarato nel 

presente  Capitolato,  resta  convenuto  e  stabilito  contrattualmente,  che  l’ammontare  complessivo 
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dell’appalto, di cui al presente articolo, comprende, oltre l’utile dell’impresa, tutte le forniture di materiali, 

tutti i trasporti, l’uso dei mezzi d’opera provvisionali, il costo della sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) restando a 

carico dell’Impresa tutte le spese di manodopera varie e gli apprestanti sanitari di soccorso e profilassi ed in 

genere quanto altro occorre per dare  le opere perfettamente compiute a regola d’arte e mantenerle fino 

all’approvazione del collaudo. 

Nella  valutazione  economica  dell’intervento  sono  stati  presi  in  considerazione  gli  oneri  necessari  per  la 

realizzazione di quanto previsto in sicurezza. 

A  tal  fine  si precisa  che nel  cantiere  in oggetto non  sussistono esigenze, o  fattori esterni,  che vanno ad 

interferire e modificare procedure operative da valutare autonomamente. 

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  gli  oneri  per  la  sicurezza  non  sono  da 

assoggettare a ribasso d’asta. 

Resta  comunque  stabilito  che  tutte  le  lavorazioni devono essere eseguite  in  sicurezza e nel  rispetto del 

presente Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati  tecnici a corredo del contratto  in quanto già  ivi 

comprese nelle valutazioni economiche di progetto, e relative analisi, e comunque rientranti negli oneri per 

spese generali. 

L’Impresa,  nel  proporre  offerta  economica,  dichiara  implicitamente  di  aver  preso  cognizione  delle 

valutazioni economiche di carattere generale inerenti all’esecuzione delle opere in sicurezza e del fatto che 

gli oneri  sono  compresi nelle  valutazioni dell’importo  a base di gara e  che, pertanto,  in quanto normali 

operazioni previste, e necessaria comunque per  la corretta e buona riuscita delle opere, non gli spettano 

maggiori compensi o disapplicazioni di penali fatto salvo quanto eventualmente specificatamente previsto 

in seguito nel presente del Capitolo Speciale di Appalto. 

Art. 3 – Sopralluogo 
 
Le  imprese partecipanti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione degli 

interventi da eseguire e constatare  le circostanze generali e particolari, anche ai  fini della remunerabilità 

del ribasso offerto, che deve  intendersi comprensivo di ogni qualsiasi onere e magistero per dare  i  lavori 

compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove devono essere eseguiti  i  lavori, nonché di  tutte  le circostanze generali, particolari e  locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, suscettibili di  influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi. 

L’impresa dovrà rilasciare una espressa dichiarazione dalla quale risulti che ha effettuato il sopralluogo e di 

aver tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell’offerta. 
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Art. 4 – Modalità di affidamento 
 
L’affidamento è previsto “a corpo”, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

I  lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con  il criterio di aggiudicazione a favore dell’Impresa 

che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 

Indipendentemente  dalle  indicazioni  specifiche  dei  lavori  riportate  negli  articoli  e  negli  altri  allegati  che 

seguono,  l’impresa  sarà  tenuta  ad  eseguire  tutte  le  forniture,  prestazioni  e  lavori  in  genere,  comunque 

necessari, anche se non espressamente precisati, per consegnare l’opera completa, ultimata e funzionante, 

in  ogni  sua  parte  a  perfetta  regola  d’arte,  nelle  forme  e  dimensioni  previste  dai  disegni  di  progetto 

esecutivo. 

L’offerta  equivale  ad  una  dichiarazione  esplicita  che  l’impresa  accetta  incondizionatamente  tutte  le 

condizioni  del  presente  capitolato,  essendo  nella  piena  conoscenza  dell’importanza  dell’opera,  delle 

difficoltà  della  sua  esecuzione,  delle  condizioni  di  lavoro  e  di  tutte  le  circostanze  di  fatto  inerenti 

all’attuazione del progetto. 

Tutte le opere che formano oggetto dei lavori a corpo dovranno essere, scrupolosamente e senza eccezione 

alcuna, eseguite secondo le norme riportate nel presente Capitolato. 

Art. 5 – Condizioni di affidamento 
 
L’assunzione  dell’esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  presente  Capitolato  implica  da  parte  dell’Affidatario  la 

conoscenza delle  condizioni  locali, per essersi  recato  sul  luogo di esecuzione dei  lavori, della  viabilità di 

accesso, delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di  lavoro e di previdenza e assistenza  in vigore nel  luogo dove devono essere 

eseguiti  i  lavori nonché di tutte  le circostanze generali, particolari e  locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull’esecuzione  dei 

lavori  e di  aver  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati progettuali  adeguati  ed  i prezzi nel  loro 

complesso remunerativi. 

L’affidatario darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, 

della disponibilità dei  siti, dello  stato dei  luoghi, delle  condizioni pattuite  in  sede di offerta  e ogni  altra 

circostanza  che  interessi  i  lavori,  che,  come  da  apposito  verbale  sottoscritto  col  Responsabile  del 

procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
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Art. 6 – Norme generali 
 
Nell'esecuzione di  tutte  le  lavorazioni, delle opere, delle  forniture e dei  servizi devono essere  rispettate 

tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e delle altre normative in genere in tema di qualità, provenienza 

ed  accettazione dei materiali nonché, per quanto  concerne  la descrizione,  i  requisiti di prestazione  e  le 

modalità di esecuzione, vano osservate  tutte  le  indicazioni  contenute o  richiamate  contrattualmente nel 

Capitolato tecnico e nella lettera d’invito. 

Per quanto riguarda  l’accettazione,  la qualità e  l’impiego dei materiali,  la  loro provvista,  il  luogo della  loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 167 del DPR 207/2010. 

In conseguenza i prezzi a corpo stabiliti non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni 

incomplete o erronee  fatte dall'Impresa nella determinazione del  ribasso percentuale offerto  in  sede di 

gara, anche in caso di incompleta o erronea indicazione sugli atti progettuali. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 7 – Documenti contrattuali 
 
Fanno parte dell’atto di cottimo che verrà stipulato dall’affidatario dell’intervento in parola: 

1) il presente capitolato; 

2) il disciplinare di gara; 

3) gli elaborati costituenti il progetto esecutivo a base di gara; 

4) l’offerta dell’aggiudicatario; 

5) il provvedimento di aggiudicazione. 

Art. 8 – Sottoscrizione del contratto 
 
La  stipula  del  contratto  di  appalto  in  forma  pubblico‐amministrativa  avrà  luogo  nei  termini  di  legge  ad 

avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori. 

Dopo  l’aggiudicazione definitiva dei  lavori  la stazione appaltante ha  la  facoltà di procedere alla consegna 

dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto. 

Art. 9 – Rappresentanza e domicilio 
 
L’affidatario deve eleggere domicilio presso  la sede dei  lavori, per tutta  la durata e per tutti gli effetti del 

contratto. 

A  tale domicilio, oppure  a mani proprie dell'affidatario o di  colui  che  lo  rappresenta nella  condotta dei 

lavori, vengono effettuale tutte le notifiche o comunicazioni dipendenti dal contratto. 

L’affidatario deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del C.G.A. di cui al D.M. 145/2000, 

le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare. 

Ogni variazione del domicilio deve essere previamente comunicata al Responsabile del procedimento. 

Art. 10 – Valutazione dei lavori 
 
La  valutazione  del  lavoro  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specifiche  date  nell’enunciazione  e  nella 

descrizione del  lavoro stesso;  il corrispettivo per  il  lavoro a corpo resta fisso e  invariabile senza che possa 

essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 

lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato. 



10 

 

Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni,  ancorché  non 

esplicitamente  specificati  nella  descrizione  dei  lavori  a  corpo.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e 

prestazioni  che  siano  tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e 

corretta realizzazione dell'opera affidata secondo le regola dell'arte. 

Art. 11 – Valutazione di eventuali lavori in economia 
 
La contabilizzazione dei lavori in economia contemplati nel contratto non danno luogo ad una valutazione a 

misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al 

lordo del ribasso d’asta. 

 Le ore  in economia saranno valutate secondo  il costo della manodopera  indicato nel Prezziario Regionale 

dei Lavori Pubblici. 

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi 

criteri. 
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CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 12 – Programma esecutivo dei lavori e crono programma 
 
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei 

lavori,  l'impresa predispone e  consegna alla Direzione  lavori un proprio programma esecutivo dei  lavori, 

corredato da P.O.S., elaborati  in relazione alle proprie tecnologie, scelte  imprenditoriali ed organizzazione 

lavorativa,  riportando, per ogni  lavorazione,  il periodo di esecuzione,  l'ammontare parziale e progressivo 

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite. 

Detto programma deve essere coerente con  i  tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato 

con un visto dalla Direzione lavori. 

Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine 

di servizio,  in tutte  le  ipotesi  (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto)  in cui ciò risulti 

necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero sia ciò sia imposto da esigenze in materia di sicurezza. 

I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dall'Amministrazione  e 

integrante il progetto esecutivo. 

Art. 13 – Consegna ed inizio dei lavori 
 
L’esecuzione dei lavori ha inizio a seguito della consegna, risultante da apposito verbale. 

La suddetta consegna potrà avvenire dopo l’aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge nelle more della 

stipula del contratto. 

Se nel giorno fissato e comunicato  l’impresa non si presenta a ricevere  la consegna dei  lavori,  il Direttore 

dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. 

Decorso  inutilmente  il  termine  anzidetto  è  facoltà  della Amministrazione  procedere  alla  risoluzione  del 

contratto,  ferma restando  la possibilità di avvalersi della garanzia  fideiussoria al  fine del risarcimento del 

danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

L'impresa  deve  trasmettere  al  Responsabile  del  procedimento,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la 

documentazione  di  avvenuta  denuncia  di  inizio  lavori  effettuata  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed 

antinfortunistici,  inclusa  la  Cassa  edile  ove  dovuta;  provvedendo  altresì,  a  scadenza  quadrimestrale,  ad 

inviare  al  Responsabile  del  procedimento,  copia  dei  versamenti  contributivi,  previdenziali,  assicurativi 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio 

personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 
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Art. 14 – Modalità di esecuzione dei lavori 
 
L’impresa dovrà  intervenire  secondo  le modalità da concordare con  la Direzione  lavori  in accordo con  la 

Stazione Appaltante. 

In  particolare  dovrà  garantire,  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  l’accesso  in  ogni  parte  dell’edificio  e  la 

prosecuzione della normale attività nelle aree limitrofe a quelle interessate dai lavori per ogni singola fase. 

Dovranno essere garantire le vie di fuga e l’eventuale accesso al personale di manutenzione se richiesto. 

Art. 15 – Ordine da tenersi nell’esecuzione dei lavori 
 
Per quanto non previsto dal cronoprogramma, l’Appaltatore avrà facoltà di organizzare ed eseguire i lavori 

nel modo  che  riterrà  più  opportuno  per  essere  in  grado  di  darli  perfettamente  compiuti  nel  termine 

contrattuale di cui al precedente articolo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva però il diritto di stabilire che l’esecuzione di un determinato lavoro 

abbia  luogo entro un  congruo  termine o di disporre  che  l’esecuzione  stessa avvenga nel modo  che essa 

riterrà più  conveniente,  al  fine di  garantire  la  pubblica  sicurezza o  il  coordinamento  con  altri  lavori  (ad 

esempio i lavori degli Enti erogatori di servizi) senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere 

speciali compensi. 

Art. 16 – Penali 
 
Le penali sono disposte dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore 

dei Lavori. 

L’appalto di cui al presente capitolato è soggetto alle seguenti penalità: 

- per  ritardo  nella  esecuzione  di  ordini  di  servizio  è  stabilita  una  penale  pari  a  €  500,00  (euro 

cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo; 

- per  l’eventuale  inizio  dei  lavori  senza  che  sia  stato  sottoscritto  dalle  parti  il  necessario  verbale  di 

consegna è prevista una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), salvo e  impregiudicato ogni altro 

provvedimento; 

- per  violazioni  del  piano  di  sicurezza  dei  lavoratori  è  prevista  una  penale  di  €  250,00  (euro 

duecentocinquanta/00) per ogni violazione contestata, oltre alla denuncia alle Autorità preposte; 

- per  la  presenza  in  cantiere di personale operaio  non  autorizzato  e/o non  segnalato  è  prevista una 

penale  di  €  500,00  (euro  cinquecento/00)  per  ogni  lavoratore,  oltre  alla  denuncia  alle  Autorità 

preposte; le penali sono cumulabili per lo stesso lavoratore. 

L’applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale e non potrà comunque superare il 

10% dell’importo contrattuale. 

Oltre  tale  percentuale  la  Stazione  Appaltante  avrà  facoltà  di  recedere  dal  contratto  previa  semplice 

comunicazione scritta. 
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Art. 17 – Variazioni 
 
La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 161 comma 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si 

riserva  ampia  facoltà  di  introdurre,  anche  durante  l’esecuzione  delle  opere,  tutte  le modificazioni  che 

crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei  lavori non ancora 

eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente  la natura delle opere 

comprese nell’appalto. 

L’Appaltatore  ha  l’obbligo,  senza  per  questo  avere  titolo  a maggiori  compensi,  di  eseguire  le  variazioni 

suddette. 

Per  il mancato adempimento dell’esecutore si applicano  le disposizioni di cui all’articolo 164 del D.P.R. n° 

207 del 05/10/2010. 

Ai  sensi  dell’art.  134  del D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010,  l’Appaltatore  non  può  attuare,  di  sua  iniziativa, 

alcuna modificazione ai lavori appaltati. 

L’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative, 

di  sua esclusiva  ideazione, e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei  lavori,  secondo 

quanto previsto dall’art. 162 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 

Art. 18 – Direzione lavori ‐ Direzione del cantiere 
 
La rappresentanza del Comune in cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare, 

nel  corso  dei  lavori,  le  opportune  disposizioni,  di  controllare  la  perfetta  osservanza,  da  parte 

dell’Appaltatore,  di  tutte  le  clausole  contenute  nei  Capitolati  e  di  curare  che  l’  esecuzione  delle  opere 

avvenga a perfetta regola d’arte. 

Le persone all’uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine 

di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni. 

La  Direzione  del  cantiere,  con  tutte  le  relative  responsabilità  di  legge,  è  di  esclusiva  competenza 

dell’Appaltatore. 

La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto 

l’Appaltatore  dagli  obblighi  e  dalle  responsabilità  inerenti  alla  buona  riuscita  delle  opere,  alla  loro 

rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all’adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né 

da quelli  incombenti  in  forza delle  leggi,  regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei 

lavori. 

La Direzione  lavori  avrà  la  facoltà di  rifiutare  i materiali  che non  risultassero  idonei  all’impiego  e  di  far 

modificare, o rifare, le opere che ritenesse inaccettabili per le deficienze di qualità nei materiali stessi o per 

difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori. 

Avrà pure  la  facoltà di vietare  la presenza di quei  fornitori che giudicasse  inadatti all’espletamento delle 

forniture loro affidate, o dei dipendenti dell’Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei. 
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L’Appaltatore  dovrà  fare  riferimento  alla Direzione  Lavori  per  tutte  le  necessità,  prescrizioni  tecniche  e 

indicazioni che gli potessero occorrere; nell’eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio 

sull’interpretazione dei propri obblighi contrattuali  l’Appaltatore sarà tenuto a chiedere tempestivamente 

alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. 

In  caso  contrario  esso  dovrà  demolire  e  rifare,  senza  alcun  compenso,  quanto  avesse  eventualmente 

eseguito a proprio arbitrio. 

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla Direzione 

Lavori. 

Art. 19 – Collaudo tecnico amministrativo 
 
Il presente appalto è soggetto a Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207 del 

05/10/2010. 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile del 

Procedimento, non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229. 

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, 

commi 2, 3 e 4, e 235. 

Salvo  quanto  disposto  dall’art.  1669  del  Codice  Civile,  l’Appaltatore  risponde  per  le  difformità  e  i  vizi 

dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante  prima  che  il  certificato  di 

regolare esecuzione sia definitivamente approvato. 

Gli  oneri  delle  operazioni  di  collaudo  per  redigere  il  certificato  di  regolare  esecuzione  sono  a  carico 

dell’Appaltatore, secondo i disposti dell’art. 216 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 

All’approvazione del certificato di  regolare esecuzione saranno definite  le eventuali  riserve, salva  la sede 

contenziosa per  le contestazioni non risolte e potranno essere pagati  i saldi,  le  trattenute e svincolate  le 

cauzioni, salvo verifiche di legge ed adempimenti da parte dell’Ente Appaltante. 

E’ facoltà dell’Ente Appaltante, non appena ultimati  i  lavori, procedere alla presa di consegna delle opere 

eseguite. 

Tale  consegna,  da  intendersi  provvisoria,  verrà  effettuata  con  verbale,  redatto  in  contraddittorio,  circa 

l’idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici. 

All’atto del certificato di regolare esecuzione, l’Appaltatore dovrà fornire all’Ente Appaltante i disegni delle 

opere  impiantistiche,  così  come  queste  sono  state  eseguite  (“as  built”),  nonché  la  documentazione  di 

approvazione ed  i  certificati di  collaudo  rilasciati dai  competenti organi di  controllo e  vigilanza per ogni 

singola opera, con le relative norme d’uso e manutenzione. 

In caso di utilizzazione dell’opera da parte dell’Ente Appaltante subito dopo  la presa di consegna o prima 

del  collaudo,  spetterà  all’Ente  Appaltante  stesso  provvedere  a  propria  cura  e  spese,  all’esercizio  della 

stessa,  fermo  restando  l’obbligo  dell’Appaltatore  alla  necessaria  assistenza  e  la  sua  responsabilità  per  i 
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difetti  costruttivi  che  dovessero  manifestarsi  dopo  l’ultimazione  dei  lavori  o  essere  accertati  con  il 

certificato di regolare esecuzione. 

L’Appaltatore  oltre  alla  responsabilità  e  garanzia  sulla  base  delle  vigenti  norme,  assume  la  garanzia 

dell’esecuzione dell’opera, della funzionalità degli  impianti e di tutti  i materiali e accessori messi  in opera, 

per la durata di anni due dalla data del certificato di regolare esecuzione. 

Pertanto  se,  durante  tale  periodo  di  garanzia  si manifestassero  difetti  di  qualsiasi  genere,  l’Appaltatore 

dovrà,  a  sue  cure  e  spese,  provvedere  alla  sostituzione  di  quei materiali  che  risultassero  difettosi  per 

qualità, costruzione o cattivo montaggio. 
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CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA	

Art. 20 – Pagamenti – Ritenute 
 
I pagamenti verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei  lavori di  importo, al netto 

della  ritenuta dello  0,50%,  (di  cui  all’articolo  4,  comma  3 del D.P.R. n.  207 del  05/10/2010)  secondo  le 

seguenti modalità: 

- 1° SAL al raggiungimento di un importo per fornitura materiali e lavori eseguiti pari a 15.000,00 € ‐ 

Euro Quindicimila/00. 

- SALDO FINALE dell’importo contrattuale oltre IVA entro 90 giorni solari dall’emissione del certificato 

di regolare esecuzione dei lavori, ad opera del Direttore dei Lavori. 

I  pagamenti  sopra  dettagliati  verranno  disposti  dall’Amministrazione  Centrale  del  Comune  di  Salassa, 

compatibilmente con  la  legislazione vigente, tenendo  infatti conto che  il Comune di Salassa rientra nel 

cosiddetto “Patto di Stabilità”. 

A  norma  dell’art.  141  del D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010  e  s.m.i.  in  caso  di  sospensione  lavori  di  durata 

superiore a 90 giorni,  la Stazione Appaltante disporrà  il pagamento  in acconto degli  importi maturati sino 

alla data di sospensione. 

Il  ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o di  rallentare  i  lavori, né di 

chiedere lo scioglimento del contratto. 

Il conto  finale dei  lavori verrà compilato, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dei  lavori, 

redatto dal Direttore dei Lavori. 

Quando il certificato di pagamento non è emesso nei termini prescritti, decorrono a favore dell’Appaltatore 

gli interessi legali per motivi attribuibili all’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dei disposti del Decreto 

Legislativo 50/2016. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma 32 della Legge 26/04/1983 n. 131 per  il calcolo della decorrenza degli 

interessi di ritardati pagamenti non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di 

somministrazione  del mutuo  e  la  ricezione  del  relativo mandato  di  pagamento  presso  la  competente 

Tesoreria comunale. 

Non saranno inoltre tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di 

servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto. 

Dell’importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, 

gli  eventuali  crediti  dell’Appaltante  verso  l’Appaltatore,  per  somministrazioni  fatte,  o  per  qualsiasi  altro 

motivo, nonché le penalità in cui l’Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri 

motivi. 
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CAPO 5 ‐ CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	

Art. 21 – Risoluzione del contratto 
 
La Stazione Appaltante  si  riserva  la  facoltà di  recedere  il  contratto di appalto nei  casi e  con  le modalità 

disciplinati dagli articoli del D. Lgs. 50/2016. 

Ognuna  delle  seguenti  fattispecie,  anche  singolarmente  considerata,  costituisce  grave  negligenza 

dell’Appaltatore e dà diritto alla Stazione Appaltante di recedere il contratto ai sensi del succitato articolo 

136: 

- la  sospensione  dei  lavori,  in  assenza  di  regolare  certificato  di  sospensione  redatto  dalla  Direzione 

Lavori; 

- l’affidamento  di  lavori  a  terzi,  in  assenza  di  regolare  autorizzazione  al  subappalto  rilasciata 

dall’Amministrazione appaltante; 

- il  ritardo nell’esecuzione dei  lavori per un numero di giorni  superiore al 10% di quanto previsto nel 

cronoprogramma lavori previsto nel progetto o concordato ufficialmente con la D.L.; 

- la grave e  reiterata  inosservanza delle norme di sicurezza  in  tema di sicurezza sul  lavoro, ai sensi di 

quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

- la grave e reiterata inosservanza del piano di sicurezza in funzione delle utenze civili; 

- la grave e reiterata inosservanza delle disposizioni tecniche indicate nel capitolato speciale d’appalto o 

impartite dalla Direzione Lavori; 

- ogni altra azione o  inadempimento che a giudizio della D.L.  fosse tale da compromettere  la perfetta 

esecuzione  delle  opere  in  progetto,  nel  rispetto  di  ogni  esistente  disposizione  di  legge  o  di 

regolamento; 

- reati accertati ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 

- grave  inadempimento,  grave  irregolarità e  grave  ritardo  ai  sensi dell’art. 136 del D.  Lgs. n. 163 del 

12/04/2006; 

Art. 22 – Procedimento amministrativo 
 
Qualora  sorgessero contestazioni  tra Stazione Appaltante ed Appaltatore,  si procederà alla  risoluzione di 

esse in via amministrativa. 

Per la risoluzione delle controversie non risolte in via amministrativa è competente il Tribunale di Ivrea. 
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CAPO 6 – NORME FINALI	

Art. 23 – Responsabilità dell’Appaltatore 
 
Quale  costruttore,  l’Appaltatore  sarà  responsabile  della  qualità  dei materiali  impiegati  e  della  corretta 

esecuzione di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme infortunistiche, 

alle norme UNI  ed  alle Norme CEI,  sia  rispetto  alla  sicurezza delle persone  addette  ai  lavori,  sia  ancora 

rispetto all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei  lavori, sia 

infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a cose di terzi. 

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l’Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi 

evenienza, anche nei confronti di terzi, il Comune e la Direzione Lavori. 

L’Appaltatore dovrà, prima della consegna dei  lavori,  indicare per  iscritto  il nominativo del Tecnico o dei 

Tecnici cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere. 

Art. 24 – Obblighi ed oneri dell’Appaltatore 
 
L’Appaltatore  dovrà  assistere  e  dirigere  personalmente  i  lavori  affidatigli,  oppure  nominare  a 

rappresentarlo  sul  cantiere  persona  giuridicamente  e  professionalmente  idonea,  dandone  normale 

comunicazione al Comune, che possa ricevere ordini e disporre per l’esecuzione. 

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante; il mandato di rappresentanza deve 

essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’amministrazione committente. 

L’Appaltatore  si  impegna  inoltre  a  tenere  presso  il  cantiere  una  completa  ed  aggiornata  raccolta  dei 

documenti  relativi  al  lavoro  eseguito,  al  personale  impiegato,  ai materiali  entrati,  usciti  ed  utilizzati,  in 

modo da  rendere agevole e sollecita ogni operazione di  rilevamento e controllo da parte della Direzione 

lavori. 

Poiché  le opere  in oggetto nell’appalto  saranno eseguite anche  in prossimità di  linee e  cavi  in  tensione, 

l’Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed 

alla integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, per gli 

impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona. 

Ancora a suo esclusivo carico sarà il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle opere da lui 

costruite,  nonché  a  quelle  provvisorie  o  provvisionali  che  potessero  derivare,  da  eventi  ordinari  e 

straordinari, fino all’approvazione, da parte dell’Ente appaltante, del certificato di regolare esecuzione. 

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 14 del Capitolato generale  (D.M. LL. PP. n. 145/2000) ed gli altri 

specificati  nel  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  faranno  carico  all’Impresa  appaltatrice  gli  oneri 

conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso: 
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1)  Formazione  del  cantiere  e  la  predisposizione  di  attrezzature,  impianti  e mezzi  d’opera  normalmente 

occorrenti in relazione all’entità dei lavori onde assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori stessi, 

lo smantellamento del cantiere e delle attrezzature a lavori ultimati; 

2)  Fornitura  degli  operai  occorrenti  per  rilievi,  misurazioni,  ecc…,  relativi  alle  operazioni  di  consegna, 

verifica e contabilità dei lavori; 

3)  Fornitura degli  strumenti metrici e  topografici occorrenti per dette operazioni,  secondo  le  indicazioni 

della Direzione dei Lavori; 

4) Esecuzione presso Istituti specializzati di tutte le esperienze e prove che vengono in ogni tempo richiesti 

dalla Direzione lavori sui materiale impiegati o da impiegarsi nell’esecuzione delle opere appaltate; 

5) Segnalazioni notturne e diurne e quant’altro possa occorrere a tutela della pubblica  incolumità e per  la 

sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei; 

6) Gratuita assistenza medica al personale addetto, sul luogo di lavoro; 

7) Fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nelle varie fasi dell’appalto, nel numero di volta 

in volta indicato dalla Direzione dei lavori; 

8) Pagamento di ogni  spesa di bollo, di  contratto, di  registrazione e delle  imposte  relative  con  rinuncia, 

anche per queste ultime, all’azione di rivalsa; 

9) Fornitura ed esposizione dei cartelli di cantiere con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. 

Art. 25 – Sicurezza fisica dei lavoratori 
 
L’Appaltatore  dovrà  consegnare  all’Amministrazione  Comunale  prima  dell’inizio  dei  lavori  un  piano  di 

sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n° 50/2016. 

La  direzione  lavori  si  riserva  di  applicare  delle  penali  nel  caso  si  riscontrassero  violazioni  del  piano  di 

sicurezza. 

Sono a completo e totale carico dell’Appaltatore: 

- l’osservanza  di  tutte  le  norme  antinfortunistiche;  a  tale  fine  l’Appaltatore  si  assumerà  ogni 

responsabilità a  tutti gli effetti,  sia verso  i propri dipendenti,  che verso  terzi, purché autorizzate ad 

accedere  al  cantiere,  per  qualsiasi  infortunio  si  dovesse  verificare  durante  l’esecuzione  dei  lavori 

oggetto del presente ordine. 

Si assumerà inoltre l’impegno di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti 

in  relazione  alle  prestazioni  di  attività  lavorativa  nel  cantiere  in  oggetto;  osservazioni  circa  le 

caratteristiche degli apprestamenti antinfortunistici  in genere e/o  i materiali, attrezzature ed utensili 

relativi eventualmente messi a disposizione dalla committente dovranno essere avanzate per  iscritto 

prima dell’inizio dei lavori. 
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In  ogni  caso  di  inosservanza  delle  norme  di  Prevenzione  Infortuni  previste  dalle  leggi  vigenti 

l’Appaltatore sarà l’unico responsabile di ogni incidente che di conseguenza dovesse verificarsi. 

- la predisposizione e la consegna dei Piani Operativi per la Sicurezza (P.O.S.). 

Art. 26 – Approvvigionamento, qualità e provenienza dei materiali 
 
Tutto  il materiale occorrente per  l’esecuzione delle opere  appaltate dovrà  essere della migliore qualità, 

senza difetti e  in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a prescritto nel documento denominato 

“Capitolato tecnico prestazionale”. 

S’intende  che  la  provenienza  sarà  liberamente  scelta  dall’Impresa  purché,  a  giudizio  insindacabile  della 

Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. 

L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della Stazione Appaltante è soggetta alle prescrizioni 

contenute nel D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 

L’Impresa sarà obbligata a prestarsi  in ogni  tempo, e a  tutte sue spese, alle prove alle quali  la Direzione 

Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati. 

Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto 

da Leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. 

Per i materiali già approvvigionati a piè d’opera e riconosciuti non idonei, la Direzione lavori deciderà a suo 

insindacabile giudizio se essi debbano venire senz’altro scartati oppure se possono ammettersi applicando 

una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. 

Nel primo caso, e nel secondo caso, quando  l’Impresa non  intenda accettare  la detrazione stabilita dalla 

Direzione Lavori,  l’Impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese all’allontanamento dal cantiere, dei 

materiali  dichiarati  non  idonei  entro  il  termine  di  tre  giorni  dalla  comunicazione  della  decisione  della 

Direzione Lavori. 

In mancanza, potrà provvedere direttamente  l’Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell’Impresa 

appaltatrice. 

Le  decisioni  della  Direzione  Lavori  in merito  all’accettazione  dei materiali  non  potranno  in  alcun  caso 

pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante in sede di collaudo. 

Art. 27 – Manutenzione delle opere sino al collaudo 
 
Sino a che non siano state ultimate, con esiti  favorevoli,  le certificazioni di regolare esecuzione definitive 

delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’appaltatore. 
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Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo 

le maggiori  responsabilità  sancite  dall'art.  1669  C.C.,  l'Appaltatore  è  quindi  garante  delle  opere  e  delle 

forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni 

contrattuali ed a  riparare  tutti  i guasti e  le degradazioni  che dovessero verificarsi anche  in  conseguenza 

dell'uso, purché corretto, delle opere. 

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena 

d’intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di 

carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile. 

Fermo  restando  l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore,  l’obbligo di custodia non sussiste se 

dopo  l’ultimazione  l’opera  è  presa  in  consegna  dall’Amministrazione  Comunale,  utilizzata  e  messa  in 

esercizio. 

In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’Amministrazione Comunale. 
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‐ NORME TECNICHE DI ESECUZIONE ‐ 

CAPO 7 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI	

Art. 28 ‐ Prescrizioni Generali 

I  materiali  proverranno  da  località  o  fabbriche  che  l’Appaltatore  riterrà  di  sua  convenienza,  purché 

rispondenti alle caratteristiche tecniche e prestazionali specificate dagli elaborati di progetto, dalle clausole 

di contratto in conformità alle disposizioni legislative e normative vigenti. 

In ogni caso  i materiali, prima della posa  in opera, dovranno essere  riconosciuti  idonei ed accettati dalla 

Direzione lavori. 

L’Appaltatore  è  tenuto  ad  assicurarsi  in  tempo  utile  la  disponibilità  di  tutti  i  materiali  necessari  al 

compimento dell’opera. 

I materiali e i prodotti impiegati per l’esecuzione dei lavori compresi nell’appalto dovranno essere realizzati 

e  commercializzati nel  rispetto  delle  leggi, delle  direttive  e delle norme nazionali  ed  europee  vigenti  in 

materia. 

I materiali e  i prodotti utilizzati dovranno essere  inoltre completamente rispondenti all’applicazione e alla 

funzione a cui sono destinati ed essere posti  in opera  in conformità alla norme tecniche e ai certificati di 

omologazione. 

Tutti  i  materiali  impiegati  di  qualsiasi  natura  dovranno  soddisfare  alle  norme  esistenti  all'atto 

dell'esecuzione  delle  varie  categorie  di  lavoro,  anche  se  non  espressamente  riportate  nelle  presenti 

Specifiche tecniche. 

In caso di lacune o discordanza fra le normative, dovranno essere adottate le prescrizioni più aderenti alle 

finalità dell’opera e più vantaggiose per il Committente. 

Nel caso  in cui, nell’esecuzione delle opere  in oggetto, si  impieghino materiali e prodotti non approvati o 

non  ritenuti  idonei  dalla  Direzione  lavori,  l'Appaltatore  dovrà,  a  sua  cura  e  spese,  provvedere  alla 

demolizione/rimozione  delle  lavorazioni  eseguite  e  al  rifacimento  delle  stesse  con materiali  e  prodotti 

approvati dalla Direzione lavori. 

Quando  la Direzione  lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,  l’Appaltatore 

dovrà sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati dovranno essere 

allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Appaltatore. 

Durante le operazioni di rimozione dei serramenti esistenti e la posa in opera dei nuovi infissi l’Appaltatore 

dovrà garantire, a suo carico, il costante tamponamento dei fori, che siano essi al grezzo oppure con il solo 

telaio  presente, mediante  il  l’alloggiamento  di  adeguate  pannellature  poste  in  opera  in modo  tale  da 

garantire la tenuta sia ai sostenuti venti di bora che ad eventuali precipitazioni atmosferiche. 
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Qualora  l’Appaltatore non effettui  il costante  tamponamento sopra descritto nel  termine prescritto dalla 

Direzione  lavori  il Committente può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale 

resta anche qualsiasi onere o danno che possa in qualche modo derivare da tale attività. 

Malgrado  l’accettazione  dei  materiali  da  parte  della  Direzione  lavori,  l’Appaltatore  resta  totalmente 

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

Art. 29 ‐ Resistenza e reazione al fuoco dei materiali 

La resistenza al fuoco degli elementi da costruzione è disciplinata dalle specifiche norme di riferimento di 

prevenzione incendi DPR 151/2011 e s.m.i. 

I  materiali  impiegati  dovranno  essere  conformi  alle  prescrizioni  contenute  nel  Regolamento  (UE)  n. 

305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. 

Tutti i prodotti normati dovranno presentare la marchiatura CE. 

Art. 30 ‐ Prove sui materiali 

Gli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche,  saranno  disposti  dalla Direzione  dei  lavori  o  dal 

Collaudatore, imputando le spese a carico dell’Appaltatore. 

La Direzione  lavori,  in presenza dell’Appaltatore, provvederà al prelievo dei campioni ed alla redazione di 

apposito  verbale  di  prelievo;  la  certificazione  effettuata  dal  laboratorio  prove materiali  dovrà  riportare 

espressamente il riferimento a tale verbale. 
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CAPO 8 – SERRAMENTI	

Il presente paragrafo definisce  le modalità,  le caratteristiche e  le prescrizioni tecniche per  l’esecuzione di 

serramenti esterni. 

Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere dovranno essere corredati da certificazioni che ne 

attestino: 

‐ provenienza; 

‐ caratteristiche tecniche dei materiali, degli accessori e delle finiture secondo classificazioni normate; 

‐ caratteristiche prestazionali secondo normativa europee. 

Tutte  le  opere  descritte  in  questo  capitolo  saranno  perfettamente  aderenti  a  quanto  indicato  negli 

elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Direzione lavori potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 

ulteriori disposizioni. 

Art. 31 ‐ Montaggio 

Al  fine  di mantenere  le  prestazioni  di  tenuta  e  isolamento  termo‐acustico  anche  in  opera,  i  serramenti 

saranno posati  in conformità alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni descritte nella “Guida alla posa  in 

opera dei serramenti UNCSAAL”. 

Le  connessioni  tra  serramento  e  opera muraria  che  lo  alloggia  dovranno  essere  realizzate  in modo  da 

garantire  la  stabilità  meccanica  del  giunto,  la  tenuta  all’aria  e  all’acqua  e  da  non  compromettere  le 

prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. 

La  struttura del giunto dovrà,  inoltre,  consentire  che  le dilatazioni  termiche del  serramento e del  corpo 

edile adiacente non ne compromettano funzionalità e tenuta. 

I fissaggi di adeguato numero  in base alla dimensione del serramento, dovranno essere eseguiti mediante 

viti idonee. 

I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono corrodere le 

parti in PVC con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle relative norme tecniche. 

Le  sigillature  dovranno  essere  realizzate  secondo  criteri  prestazionali  tali  da  garantire  tenuta  all’acqua, 

tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti 

in movimento (struttura dell’edificio e elemento di tamponamento). 

La sigillatura  tra  i  telai  fissi e  le strutture portanti dovrà essere  realizzata  impiegando opportuni sigillanti 

con  giunti  continui  di  larghezza  e  profondità  adeguata,  atti  a  garantire  la  perfetta  tenuta  acustica  dei 

perimetri di giunzione. 

Il  cordone di  sigillatura dovrà  essere  supportato da  apposito materiale di  riempimento  inerte  elastico  a 

cellule chiuse. 
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Sarà  compito  del  serramentista  proporre  alla Direzione  Lavori,  la migliore  soluzione  di  collegamento  al 

muro,  atta  ad  evitare  la  formazione  di  punti  freddi  nelle  zone  perimetrali  ai  telai;  le  soluzioni  adottate 

dovranno essere documentate da fotografie effettuate durante tutte le fasi di montaggio. 

L’ancoraggio  sarà  tale  che,  sotto  l’azione  degli  sforzi  conseguenti  al  funzionamento,  non  sia  da  temere 

alcun movimento nell’ancoraggio né alcuna deformazione sensibile del telaio maestro. 

Qualora  l’ancoraggio  comporti  dei  collegamenti  (avvitamenti,  saldatura,  incollatura,  ecc.)  questi  ultimi 

devono conservare la loro efficienza sotto l’azione di urti e vibrazioni. 

Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento 

dell'infisso posto in opera, come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, 

nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento 

del collaudo. 

La messa  in opera,  la registrazione dei  livelli e  la messa a piombo dei serramenti deve avvenire senza che 

essi subiscano alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili. 

L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato. 

Art. 32 ‐ Tolleranze 

Sulle dimensioni nominali saranno accettate le seguenti tolleranze: 

‐ spessore 0 mm; 

‐ larghezza ed altezza ± 0/ 5 mm; 

‐ a serramento montato non si dovranno riscontrare  fuori piombo maggiori di ± 1 mm per ogni metro di 

altezza di serramento; 

‐ complanarità telai, contro telai, e ante 0 mm. 

Art. 33 ‐ Campionature 

Oltre  alla preventiva presentazione della  campionatura di profili,  vetri, meccanismi,  accessori  e  finiture, 

l’Appaltatore  è  tenuto  alla  presentazione  della  campionatura  montata  in  opera  di  cui,  a  titolo 

esemplificativo, e non esaustivo, si riporta di seguito l’elenco minimo: 

‐  serie  di  tutti  i  materiali  e  di  tutti  i  componenti  impiegati  per  la  realizzazione  dei  serramenti,  telai, 

controtelai, inclusi nodi, cerniere e finiture ante e telai; 

‐  campionatura  delle  diverse  tipologie  di  serramento  previste  dal  progetto  posate  in  opera  o  su  telaio 

mobile predisposto in cantiere, comprese maniglia maniglione e tutti gli accessori previsti; 

‐ campionatura dei vetri con le varie tipologie contemplate nel progetto e dei pannelli ciechi. 

Le  campionature  sopra  descritte,  potranno  essere  mantenute  in  opera  solo,  ed  esclusivamente,  se 

approvate dalla Direzione  lavori; contrariamente l’Appaltatore dovrà, a proprie cura e spese, rimuoverle e 

smaltirle. 
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Art. 34 ‐ Custodia dei materiali e dei prodotti 

L’Appaltatore sarà  responsabile della custodia di  tutti  i prodotti e dei materiali  fino all’avvenuta presa  in 

carico dell’edificio da parte dell’Amministrazione e loro sostituzione in caso di danneggiamenti. 

Art. 35 ‐ Protezione delle strutture 

Sia  durante  la  fabbricazione,  sia  alla  fine  della  stessa,  i  prodotti  in  PVC  devono  essere  accuratamente 

protetti in modo da evitare il danneggiamento delle superfici. 

La protezione  sarà eseguita con carta  semplice o carta crespata. Per  finiture particolarmente pregiate  la 

protezione sarà effettuata con carta adesiva o con plastica opaca o trasparente, sempre adesiva. 

I prodotti  finiti saranno conservati  fino all’uso nei  loro  imballaggi originali  in  luogo coperto e asciutto.  In 

ogni caso bisogna evitare di accumulare il materiale in cataste troppo alte e per tempi troppo prolungati, in 

modo  da  evitare  il  fenomeno  di  presa  dell’adesivo  negli  elementi  in  posizione  inferiore,  rendendo  poi 

estremamente difficoltosa la rimozione sia della carta, sia della pellicola. 

La  stessa precauzione  si deve adottare nel non  far  sostare  il materiale  con questo  tipo di protezione  in 

luoghi molto caldi, o sotto il sole.  

Art. 36 ‐ Scorte 

Non si prevede la consegna di quantitativi minimi, per ciascun tipo di accessorio impiegato, da mantenere a 

scorta, per essere utilizzato come ricambio. 

Art. 37 ‐ Descrizione e specifiche tecniche 

I  componenti  della  fornitura  dovranno  essere  rispondenti  e  conformi  ai  requisiti  e  alle  caratteristiche 

tecniche minime di seguito illustrate. 
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PRESTAZIONI 

Ciascun  serramento  fornito,  dovrà  garantire,  documentato  attraverso  scheda  tecnica  rilasciata  dal 

Fabbricante, prestazioni almeno pari a quelle sotto riportate: 

‐ Trasmittanza termica Uw: ≤ 1,3 W/mqK1, conformemente alle specifiche di trasmittanza termica di cui al 

Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 – Allegato I – Tabella 1  

‐ Permeabilità all’aria: classe 3 (UNI EN 1026 ‐ UNI EN 12207) 

‐ Tenuta all’acqua: classe 5A (UNI EN 1027 ‐ UNI EN 12208) 

‐ Resistenza al vento: classe B3 (UNI EN 12210) 

‐ Coefficiente di isolamento acustico di facciata D2m,nT,w: 48 dB ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 

5/12/1997 e s.m.i. (categoria E) 

CARATTERISTICHE 

SERRAMENTI 

‐  I profili componenti  i serramenti dovranno avere qualità certificata.  In sede di acquisizione dell’appalto 

dovranno essere presentate le “schede di sicurezza del materiale utilizzato” che ne attestino l’atossicità. 

‐  Il  serramento  sarà  composto  da  telaio  fisso  ed  ante  mobili  dello  spessore  adeguato  a  garantire  le 

prestazioni termo‐acustiche richieste; 

il  sistema, mediante  asole  di  drenaggio  e  ventilazione  in  numero  e  dimensioni  idonei,  dovrà  garantire 

l’eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa 

verso  l’esterno;  il serramento dovrà essere completo di  idonei profili  fermavetro applicati all’interno con 

aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale 

interno ed esterno. 

‐  Il serramento sarà realizzato con  il sistema “a giunto aperto”, mediante profili estrusi con compound di 

P.V.C.  rigido  secondo DIN 7748 o UNI 8648  con  stabilizzanti del  compound a base di CaZn;  le pareti dei 

profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi alla norma RAL‐GZ 716/1; i 

profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226‐275 NA secondo 

le norme DIN EN 10142/17162 parte 1  con  sagoma adeguata e  spessore minimo di 1,5 mm, ancorati al 

profilato in P.V.C. mediante viti auto foranti ad una distanza massima di 300 mm; 

‐ I profilati in P.V.C. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa 

ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 parte 25 ed asportando 

successivamente  il  cordolo di  saldatura  su ogni  lato del profilo; per  i  collegamenti dei  traversi oltre alla 

saldatura è consentito l’uso di giunti meccanici; 

                                                            
1 Calcolata secondo la norma UNI EN ISO 10077‐1 
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‐ La finitura superficiale dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL‐GZ 716/1 (dopo una 

irradiazione  artificiale di  8 GJ/m2,  l’alterazione  del  colore non  dovrà  superare  il  livello  4 della  scala  dei 

grigi). 

‐ La finitura sarà di colore “effetto legno tinta noce”; 

‐ Il sistema di tenuta agli agenti atmosferici dovrà essere a “doppia guarnizione di battuta”. 

Potranno  essere  inserite  guarnizioni  pre‐inserite  e  saldabili  con  il  profilo  principale  oppure  da  inserire 

successivamente alla saldatura del telaio/anta. 

Le guarnizioni, di battuta e fermavetro, a diretto contatto con gli agenti atmosferici devono essere costruite 

con materiali  idonei  ad  assolvere  tali  compiti mantenendo  inalterati  nel  tempo  le  loro  caratteristiche. 

Devono avere un elevato grado di tollerabilità con gli elementi su cui vengono assemblati conformemente 

alla  normativa  DIN  52452.  Possono  essere  montate  solo  guarnizioni  in  EPDM,  Silicone,  Rau‐pren  o 

equivalente. 

Il materiale costituente  le guarnizioni deve ottemperare a quanto  indicato dalle normative RAL GZ 716/1, 

paragrafo II. 

‐ La ferramenta/accessori dovranno essere montati sul serramento conformemente a quanto stabilito dalla 

normativa DIN 18357. Dovranno avere  forma ed efficienza di chiusura compatibile con  il profilo stesso e 

soddisfare i controlli stabiliti dalla norma EN 107. 

La chiusura delle ante dovrà avvenire con almeno tre punti di bloccaggio. 

Ferramenta di portata, sostegno e chiusura sarà costituita da cerniere angolari  in acciaio tropicalizzato di 

idonea  sezione  con  regolazione micrometrica  nelle  tre  direzioni,  sistema  di  chiusure multiplo mediante 

nottolini, eventuale apparecchiatura ad anta/ribalta dotata di sicurezza contro l’errata manovra, gruppo di 

maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L. 

VETRI 

‐ I serramenti esterni saranno forniti con vetrocamera termoisolanti e termoacustici basso emissivi, saranno 

collocati  tra  due  guarnizioni,  una  esterna  ed  una  interna,  eseguite  con materiale  idoneo  a  non  subire 

modificazioni superiori al 2% (neoprene) e completi di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti; 

‐ I vetri utilizzati dovranno possedere un coefficiente di isolamento termico Ug non superiore a 1,1 W/m2K, 

accompagnato da apposita dichiarazione da parte del Fabbricante riportante  le caratteristiche del vetro e 

riportante i valori di trasmittanza termica e trasmissione luminosa; 

‐ I vetri saranno vetri di sicurezza ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI 7697:2015, a bassa emissività 

del tipo minimo 33.1‐16‐33.1 mm, con  intercapedine contenente gas argon ed  interposizione di una o più 

pellicola in PVB di spessore pari a 0,38 mm cadauna; 

‐ I vetri saranno del tipo a controllo solare, con le caratteristiche tecniche sotto riportate. 

‐  I vetri di cui sopra dovranno essere forniti con garanzia scritta di 10 anni e rispondere alle norme UNI e 

DIN 18361 e DIN 18545; 
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‐  I  vetri  forniti dovranno  soddisfare  i  requisiti di  isolamento acustico  richiesti dalla normativa  vigente  in 

materia, sotto riportati. 

‐ I vetri dovranno essere posti con materiali e modalità idonei a mantenere i requisiti del serramento. 

‐ I vetri dovranno avere prestazioni almeno pari a quelle sotto riportate 

‐ Fattore solare ‐ g (%): 34 

‐ Trasmissione luminosa ‐ τv (%): 60 

‐ Riflessione luminosa ‐ ρv (%): 15 

Art. 38 – Posa in opera 

Si  precisa  che  il  telaio  dei  serramenti  esistenti  non  può  essere  considerato  idoneo  a  fungere  da 

controtelaio, anche se ridotto, adattato o in qualche modo modificato. 

La posa in opera del serramento dovrà essere effettuata conformemente alla regola dell’arte, in particolare 

occorrerà garantire che durante il montaggio del serramento alla muratura: 

‐ vengano mantenute le fughe necessarie ad assorbire le dilatazioni termiche del serramento; 

‐  gli  sforzi  derivanti  dalle  sollecitazioni  meccaniche  esterne  ed  intrinseche  del  serramento,  agenti  sul 

serramento  stesso,  vengano  adeguatamente  scaricati  sulle murature  portanti  a  cui  il  serramento  viene 

fissato; 

‐ vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che i controtelai oppure le lastre dei davanzali 

o,  comunque,  i  componenti  edili  adiacenti  formino  ponte‐termico  tra  le  parti  isolate,  annullando  così 

l’efficacia della barriera termica. 

‐ la sigillatura tra telaio e muratura / elemento di supporto consenta il movimento del serramento dovuto 

alle  dilatazioni  termiche  e  garantire  la  sigillatura  da  rumori  ed  umidità.  Essa  dovrà  essere  eseguita 

impiegando idonei sigillanti (DIN 52452) nel rispetto delle istruzioni del fabbricante i profili, avendo cura di 

realizzare giunti di larghezza non inferiore a 5 mm e non superiore a ca. 7 mm, con profondità minima di 6 

mm. 

Il  cordone di  sigillatura  sarà  supportato da apposito materiale di  riempimento  inerte, elastico ed a  celle 

chiuse. 

Le sigillature dovranno essere eseguite conformemente a quanto indicato dalla normativa DIN 18195 – DIN 

18540. 

Art. 39 ‐ Certificazioni 

Secondo  le  vigenti  disposizioni  di  norma  l'onere  della  prova  e  certificazione  degli  infissi  appartiene  al 

costruttore dei serramenti o a colui che assembla e posa il prodotto in conformità delle prescrizioni fornite 

dal distributore. 

Si  ricorda  che  le  certificazioni hanno un  valore  come  risultato di prova  e  che  la  loro  validità non può 

essere estesa a tutti i serramenti, ma solo al serramento oggetto della prova, quindi il risultato effettivo e 
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la  classificazione  del  serramento  è  soggetta  a  possibili  variazioni  in  funzione  degli  accorgimenti  e  della 

bontà del montaggio da parte di chi di chi esegue il manufatto, oltre alle normali prove di laboratorio è 

 consigliabile prima della fornitura eseguire alcuni controlli e verifiche in merito alla corretta esecuzione del 

serramento. 

Un  opportuna  registrazione  degli  accessori  e  delle  cerniere  contribuisce  in  modo  determinante  alle 

prestazioni finali di tenuta del serramento. 

Art. 40 ‐ Campionamento 

A valle dell’aggiudicazione della gara d’appalto, prima dell’ordine di fornitura dei serramenti,  la Direzione 

Lavori  potrà  richiedere  all’Impresa  aggiudicataria,  la  presentazione  di  un  campione  di  serramento  da 

utilizzarsi per la valutazione delle caratteristiche dichiarate e proposte. 

Art. 41 – Dimensioni dei serramenti 

Per  quanto  concerne  le  misure  dei  serramenti,  si  rimanda  all’elaborato  grafico  denominato  “Piante 

immobile – Abaco serramenti – RE.05”. 

Le misure  riportate  nell’elaborato  grafico  di  cui  sopra,  seppur  rilevate  singolarmente  dallo  scrivente,  in 

occasione del sopralluogo in situ esperito in data 30/07/2015, dovranno necessariamente essere verificate 

in loco dall’Impresa aggiudicataria prima dell’emissione dell’ordine dei materiali al proprio Fornitore. 

Art. 42 – Rimozione serramenti esistenti 

L’intervento  in progetto prevede  tutte  le operazioni di smontaggio,  rimozione, abbassamento al piano di 

carico,  il carico,  il trasporto e  lo smaltimento  in discarica autorizzata, di ogni componente dei serramenti 

esistenti. 
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CAPO 9 – GENERATORE DI CALORE – ALTRI INTERVENTI IN CENTRALE TERMICA	

Il presente paragrafo definisce  le modalità,  le caratteristiche e  le prescrizioni tecniche per  la fornitura del 

nuovo generatore di calore a condensazione. 

Art. 43 – Specifiche tecniche 

Il  generatore  di  calore  di  nuova  installazione,  sarà  costituito  da  un  generatore  pensile  a  gas metano 

modulante a condensazione. 

Il nuovo generatore di calore dovrà possedere il seguente requisito tecnico principale: 

 il rendimento termico del nuovo generatore, certificato da ente terzo2, al 100% del carico (misurato 

secondo le norme UNI EN 15502), deve rispettare la seguente diseguaglianza: 

rendimento termico ≥ 93 + 2logPn 

dove: il logPn è il logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore, espressa in kWt. 

Sulla  base  delle  risultanze  del  calcolo  del  fabbisogno  termico  dell’edificio,  a  valle  della  riqualificazione 

energetica in oggetto, esso dovrà possedere le prestazioni termiche sotto dettagliate: 

Prestazioni termiche 

Portata termica nominale massima: 75,3 kW (TM/TR = 80 °C/60 °C) 

Portata termica nominale minima: 7,6 kW (TM/TR = 80 °C/60 °C) 

Potenza termica utile massima: 73,0 kW (TM/TR = 80 °C/60 °C) 

Potenza termica utile minima: 7,2 kW (TM/TR = 80 °C/60 °C) 

Rendimento termico utile al 100% della potenza termica nominale: 97,0 % (TM/TR = 80 °C/60 °C) 

Classe di NOx: 5 

Art. 44 – Altri interventi in centrale termica 

Unitamente all’intervento di  sostituzione del generatore di calore esistente, con un nuovo generatore di 

calore  avente  le  caratteristiche  tecniche  dettagliate  al  precedente  articolo,  dovranno  essere  eseguiti  i 

sottoelencati  interventi,  finalizzati  alla  messa  a  norma  ed  in  sicurezza  del  locale  centrale  termica, 

unitamente al miglioramento dell’efficienza del “sistema impianto”: 

                                                            
2 Ente notificato ai sensi della Direttiva BED (Boiler Efficiency Directive), come previsto dal Regolamento 2013/81/UE  
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 Installazione del nuovo sistema di evacuazione fumi di combustione (canna fumaria a doppia parete 

non isolata) 

 Installazione di sonda di temperatura esterna al locale centrale termica 

 Installazione di equilibratore idraulico 

 Installazione di filtro defangatore 

 Adeguamento tecnico del circuito di mandata del nuovo generatore di calore (norma INAIL) 

 Adeguamento tecnico della rete di adduzione del gas metano (norma INAIL) 

 Sostituzione delle pompe di circolazione attualmente esistenti, con nuove pompe di circolazione a 

portata variabile (sottoinsieme del sottosistema di distribuzione) 

 Spostamento fisico di n° 1 pompa di circolazione, al fine di migliorare l’efficienza del sottosistema di 

distribuzione 

 Sostituzione dei vasi di espansione esistenti (sottoinsieme del sottosistema di distribuzione) 

 Sostituzione delle valvole di intercettazione manuale a saracinesca attualmente installate sui circuiti 

di mandata e ritorno, con nuove valvole di intercettazione manuali a sfera 

 Installazione di n° 3 valvole di ritegno Europa, sui circuiti di mandata dell’impianto di riscaldamento 

(non presenti al momento) 

 Installazione di n° 3 termometri a pozzetto, sui circuiti di mandata dell’impianto di riscaldamento (non 

esistenti al momento) 

 Rimozione delle valvole miscelatrici attualmente installate su n° 2 circuiti di mandata dell’impianto 

di riscaldamento, poiché non più necessarie a seguito dell’installazione del nuovo generatore di calore 

a condensazione 

 Sostituzione  del  sistema  di  regolazione  dell’impianto  di  riscaldamento  attualmente  esistente 

(sottosistema di regolazione) 

 Realizzazione del sistema di scarico delle condense 

 Fornitura, installazione e certificazione del nuovo quadro elettrico di centrale termica 

La descrizione degli interventi impiantistici da realizzarsi nel locale centrale termica, sopra dettagliati, sono 

da completarsi con l’ausilio dell’elaborato grafico denominato: 

“Schema centrale termica – Stato di fatto e di progetto – RE.07” 

Art. 45 – Rimozione generatore di calore esistente 

L’intervento  in  progetto  prevede  tutte  le  operazioni  di  smontaggio,  rimozione,  carico,  trasporto  e 

smaltimento  in discarica autorizzata, del generatore di calore esistente e di tutti  i componenti afferenti al 

sottosistema di distribuzione, emissione e regolazione, oggetto di rimozione nell’ambito del progetto della 

nuova centrale termica (stato di progetto). 


	Testalino_RE.10
	Capitolato speciale d'appalto_RE.10

